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GREEN PROJECT 1

I GENERALIDADES

En este RESUMEN, se presenta los resultados de la CONSULTARIA “EVALUACION DE
PROYECTOS COMUNITARIOS DE CONSERVACION”

En agosto/95 el consultor Dr Jorge Faustino, con participacion del equipo nacional, elaboraron un
autodiagnostico del area del Proyecto (Cara Sucia) y concluyeron en "la necesidad de lograr mayor
participacion de las familias locales en la planificacion, pnonzacion ¢ implementacion de las
actividades del proyecto", para satisfacer estas necesidades se realizaron las siguientes actividades

Capacitacion en Planificacion Rural Participativa,
Programa de Proyectos Comunitanos de Conservacion -PCC-

Ambas actividades mtimamente relacionadas y, a la efectividad de la primera, corresponde el exito
de la segunda actividad

Segun los terminos de referencia, solo corresponde a esta consultana la evaluacion de los PCC
Se entiende por PCC, a un medio o istrumento, por el cual las comunidades pueden solicitar apoyo
financiero y tecnuco para realizar actividades que mejoren su respectivo medio ambiente, previa
deteccion y priorizacion de los problemas del entorno, ademas de capacitarles en la orgamizacion
comurutaria

De noviembre/95 a jul10/96, se ha concluido 38 PCC, 11 estan en proceso de ejecucion y 7 PCC aun
no se han miciado
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II PROPOSITOS, OBJETIVOS Y RESULTADOS
DEL AREA DEMOSTRATIVA

Basados en discusiones entre expertos y especialistas, se plantea lo siguiente como proposito,
objetivos, y resultados esperados del componente "Demostracion de Beneficios"

Proposito

Objetivos

Resultados
esperados

demostrar que la proteccion del medio ambiente rurales compatible con la
productividad mejorada y resulta en beneficios tangibles para las familias

rurales
El proposito se alcanza en un 50% desde el angulo de los PCC

validar tecnologias conservacionistas en el manejo de recursos naturales,
capacitar tecnicos en la transferencia de tecnologias conservacionsstas,
fortalecer la capacidad local de manejo de recursos naturales, y momtorear
el impacto socioeconomico y medio ambiental
El Objetivo esta logrado en un 35%, debe analizarse que hay otras
actividades

Involucrar a 2,000 familias en la adopcion de nuevos metodos y practicas
conservacionistas de manejo de agua, suelo, bosque y biodiversidad con
beneficios tangibles para ellos
Los resultados esperados se logro en un 68% sin perder de vista que
existen otros Programas

Al reahzar la evaluacion de los Proyectos Comunitarios Conservacionistas -PCC-, se espera conocer
en que medida se han desarrollado los OBJETIVOS y s1 por lo menos en un periodo relativamente
corto de 6 meses de disefio y ejecucion que tienen los PCC, se han producido los RESULTADOS
esperados, sino en formas completa, debido al tiempo por lo menos en forma parcial
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I HALLAZGOS DE LA EVALUACION
a Investigacidn, planificactén, promocidn, motivaciéon e intervencion

Del total de 38 PCC ejecutados, se observaron 14 (36 8%) cuyos principales rasgos son

No hubo investigacion, planificacion previas, ni promocion, ni motivacion de los
PCC y la forma de itervenir en la comunidad fue empirica, sin ninguna tecnica,
prevalecio el "amiguismo" 64 3%, a través del lider o de la hideres a 28 6%, y uno
por uno, 7 1%

Aunque esta forma de "Intervencion comunitaria” parezca solo simplista, es basica para lograr la
empatia "tecnico - membro (a) de la comunidad”

En el desarrollo comumtario, debe haber un "objeto de intervencion”, en este caso el MEDIO
AMBIENTE, para mejorarlo y preservarlo Entonces, podemos definir dicho objeto como los
problemas ambientales en suelos, agua, vegetacion, aire y somdo (ruido) son afectados por
MUJERES y HOMBRES y de que formas podemos mejorarlos o resolverlos a traves de los PCC
Se concluye seiialando que la promocton, motivacion € intervencion de la comumdad son parte de
un programa de desarrollo comunitario, mas adelante agrego tambien que “la mvestigacion y
planuficacion participativa, constituyen el punto vital de partida para la planificacion y ejecucion de
PROYECTOS COMUNITARIOS CONSERVACIONISTAS y a traves de los pasos previos a los
PCC se debe tambien, desde el inicio, fomentar y enfatizar la Educacion Ambiental, de lo contrario
no habra impacto ambiental duradero Estas condiciones no se cumplieron satisfactornamente”

b Organizacién comunitaria y coordinacién interinstitucional
[ Organizacién comunitaria

En el estricto sentido de las palabras, no hubo una buena orgamzacion comunitarna, solo se han
concretado a organizar una directiva, que a veces delega en la persona mas entusiasta, realizan vanas
sesiones, gestionan el funcionamiento y lo ejecutan 2 o 3 incluyendo al tecmico Eso no es
participacion

Todo el proceso de diseiio y egjecucion de los PCC, debe ser un esfuerzo consciente que sirva no solo
para construir una "Cocina Finlandia®, un "pozo con Bombas de Mecate", una "Letrina de Fosa" o
“Letrina Abonera" u "obras de conservacion del suelo" o de "reforestacion", no debe ser solo eso,
tambien es 1deal aprovechar el proceso para senstbilizar y capacitar a la Comumdad en "Educacion
Ambiental" y que impacto les causa, realizar un pequefio acto demostrativo de conclusion del PCC,
explicar el proceso participativo y enfatizar el efecto que este tendra en la famiha o en la comumdad

con las "Cocinas Finland:a" ya no habra humo dentro de las viviendas, por consiguiente, menos
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enfermedades de las vias respiratorias y menos tala de arboles, son las cocinas ahorradoras de humo
ylefia y asi para cada PCC Debe enfatizarse que debe aprovecharse cada fase de los PCC para la
Educacion Ambiental En este aspecto el GREEN PROJECT ha demostrado capacidad organizativa,
de convocatona y de coordinacion por lo menos en un 80%

u Criterios para evaluar el aspecto organizativo

Cuantas nstituctones estan involucradas en el Consorcio? Las instituciones son

CENTA, CENDEPESCA, SALVANATURA, AMAR, SEMA, DGRNR Y MINED
Las 3 pnmeras son participativas y las 3 ultimas tienen participacion puntual

Que cantidad de gestiones implica la gestion de 1 PCC ?

* Tres gestiones (1 Solicitud, 2 Aprobacion en el comité y 3 Resolucion) Solo
la actividad 2 es participativa las otras la 1, la reahza el Tecnico y la 3, la
cupula del GREEN PROJECT

. Tiene el GREEN PROJECT (Cupula) capacidad de convocatona?
* (St opinan el 100% de entrevistados) Tiene infraestructura apropiada y

motivadora tanto en Cara Sucia como en Barra de Santiago

(Tiene el GREEN PROJECT capacidad de coordinacton?
* La mayona de veces 80%, otras veces se le adelanta otra institucion 20%

(Tienen los tecnucos del Area Demostrativa capacidad de convocatoria y capacidad

de coordinacion?
* Casi siempre 80% a veces, a los dejados 20% les ganan la delantera.

Informacién suficiente, base fundamental para el estudio financiero

La mayona de los proyectos, cuya informacion esta archivada en la sede de Cara Sucia, solo
presenta el costo global y el numero de umdades a realizar

En la adminustracion de la sede solo presentan los recibos acumulados de los gastos por
Proyecto

No existe informacion clara que permita determinar la estructura de costos por Proyecto
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Resultado La informacion es deficiente especialmente falta
Breves diagnosticos de las comunidades
Llevar registros contables bien organizados

Se sugiere contar un(a) Consultor(a) en Investigacion Accion Participativa -
IAP- § dias por Proyecto

Contratar un contador(a) permanente para el registro contable de los PCC

Disminuir la oferta de PCC y mejorar los existentes enfatizando la educacion
ambiental

ANA RODRIGUEZ MACALL EVALUACION DE PROYECTOS COMUNITARIOS
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IV PROBLEMA DEL ENFOQUE: DESARROLLO
CONSERVACIONISTA O DESARROLLO
SOSTENIBLE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

a Desarrollo conservacionista

El enfoque del Desarrollo Conservacionista esta fundamentado en el ahora y en la conservacion de
los recursos naturales y no renovables via legalizacion de su uso Bajo este enfoque se controla la
contaminacion del agua y del aire, la tala indiscriminada de los bosques, 1a quema de los cultivos
Para aplicar este enfoque se realizan obras de conservacion de suelos, bardas vivas y muertas,
reforestacion, leyes para proteger la contaminacion del agua, y la extincion de especies vegetales y
anmimales La aplicacion del enfoque ha dado como consecuencia la promulgacion de leyes
conservacionistas que generalmente no son aplicadas y el detenioro de suelos, aguas, fauna,

vegetacion, aire y lo sénico

La desventaja del enfoque conservacionista estriba en que no sensibiliza m educa a las comurudades
para detener el deterioro ambiental y fomentar la preservacion y desarrollo de los recursos

b Desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible es el manejo y conservacion de la base de recursos naturales y la onientacion
del cambio tecnologico e institucional, de tal forma que asegure la continua satisfaccion de las
necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras ' EL desarrollo sostemble busca
satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para

alcanzar sus propias necesidades

Es decir, que el desarrollo sostenible esta referido a los recursos biofisicos y a los economicos para
obtener productos cuyo valor presente ambiental y socroeconomico, representa mas que el valor de
los insumos incorporados preservando la productividad futura del ambiente biofisico

Para aplicar el enfoque del desarrollo sostenible, se requere de sensibilizacion y educacion
ambiental e involucramos la calidad de vida a traves del aumento de la longevidad, conocimiento,
mngreso y sustentabilidad ecologica, (sustentadores de la vida y biodiversidad)

! FAO, Desarrollo Sostemble Roma, 1988
2 Comision Brutland, Our Common Future, Londres
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c Desarrollo sustentable

El desarrollo sustentable esta cimentado en los valores, actividades, conductos y herencia culturales
que enfatice el aspecto humano, como el mas importante

El desarrollo sustentable se fundamenta en las relaciones Norte- Sur/Centro colocando al norte en
la polarizacion de dichas relaciones como potencia importadora de matena prima y, al Centro y Sur
como abastecedoras de dicha materia prima que deteriora aceleradamente nuestros recursos Tanto
los paises ricos como los pobres, enfrentan un grave deterioro ambiental que aumenta
aceleradamente como resultado de la industrnializacion, por ello se busca, un nuevo modelo de
desarrollo como alternativa no sélo al crecimiento economico, sino algo que de un mayor sentido
y proposito a la vida es decir, nuevos valores

Los recursos naturales se agotan en todos los paises, por lo que nos enfrentamos a problemas
ecologicos, ademas de la cnsis economica que conlleva nflacion, desempleo masivo, inseguridad
laboral, ademas de un ambiente de desilusion y desesperanza Nuestro pais presenta un 78% de
poblacion pobre (52%) y en extrema pobreza (36%) Por todo lo antenor, se necesita un modelo de
desarrollo con enfoque sostenible y sustentable Willis Harman® de los teoricos del desarrollo
sustentable a largo plazo considera que los problemas ecologicos son reales y graves, que demandan
una accion imperativa, se pueden resolver con una fuerte administracion y tecnologia Agrega, que
debe reducirse fuerte y dramaticamente la contaminacion ambiental y el uso de recursos, esto
significa un cambuo total del sistema que incluya a la economua mundial y a las mstituciones de

apoyo

2 Willis Harman,"Meaning of Sustentable Challenge for Business", World Bussines Academy
Journal, Meeting Ground, Sn Francisco, 1992
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V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a Conclusiones

Al contestar el cumplimiento de los objetivos especificos, estas respuestas se pueden considerar
como conclusiones Se han alcanzado los objetivos especificos (opinion de la Consultora)

Objetivos espectficos Absolutas Relativas
Estimulo de las comunidades a organizarse y 3800 100 00
participar sohidaramente

Les ayudan a prionzar sus problemas y toman 3400 89 50
responsabilidades para resolverlos

Darles expeniencias en formular propuestas y 19 00 5000
manejar los costos y la implementacion de los

PCC

Enseiiar a los tecnicos a trabajar con las 36 00 94 70
comunidades

Generar experiencias positivas compartidas 36 00 94 70
con la comunidad y por los tecnicos

Incremento de la confianza entre comunidades 3800 100 00
y tecnicos

Atacan en forma efectiva y puntual problemas 19 00 50 00

de conservacion de agua, suelo, bosque y
brodiversidad a traves de peqeuiias
inversiones en infraestructura local

* Los porcentajes son horizontales

b Recomendaciones
[ Criterios de aprobacién

Debe cambuarse la forma de toma de decision, que sean los/las miembros(as) de las comumdades
quienes decidan cual necesidad es pnioritania pero con asesona e mnduccion de los tecnicos, A veces,
son tantas las carencias de las comunidades que optan por un proyecto no relevante que solo
contribuye a su solaz y esparcimiento Debe evitarse el paternalismo y el asistencialismo

ANA RODRIGUEZ MACALL EVALUACION DE PROYECTOS COMUNITARIOS



GREEN PROJECT 9

Los cntenos deben ser analizados con los tecnucos, pensando en el enfoque del GREEN PROJECT,

podnan ser

Capacitacion ambiental
Formacion profesional
Ocupacién

Ingreso

Alimentacion y nutricion
Vivienda

Servicios

Medio ambiente

Y la forma para que las comunidades deseen realizar sus proyectos debe ser a traves de

b

Promocion y motivacion
Induccion
Sensibilizacion y educacion ambiental

Efectos de los pcc sobre otros aspectos del proyecto a traves de

Para dismunuir la oferta de PCC, debe mejorarse con aspectos puntuales los realizados

1

it

v

vi

vi

1X

Proteccion del Area Demostrativa (difundir los PCC con vallas, folletines populares,
carteles)

Que los PCC lleguen a toda la comumdad (carteles y fotografias con protagonistas
del lugar y fuera del Area con articulos y entrevista en la prensa radio y T V)

Que la comunidad fuera del Area Demostrativa, lleve el efecto multiplicador mas
difusion de lo realizado

Que la letnmizacion cubra al 100% de las familias del Area Demostrativa, no caben
soluciones por "parches” esta debe ser total s1no se logra educar y la contaminacion
avanza

Que la construccion de estufas Finlandia satisfaga al 100% de los hogares del Area
Demostrativa No deben haber grupos preferidos, los otros reclaman

Que con los pozos de bombas de mecate se abastezcan las familias para el consumo
domestico y, en verano, fomentarse la sohdandad en las comumdades

Que se aumente en forma significativa las obras de conservacion de suelos, paralela
a la Educacion Ambiental, no significa hacer menos PCC, sino mejorar los
existentes

Que aumenten en los PCC ya miciados los cultivos de arboles frutales y forestales,
fomentando con charlas sus logros a largo plazo

Dar sensibilizacion y educacion ambiental a la poblacion del Area Demostrativa,
vegetacion fauna y a la poblacion sin discriminacion de generos

ANA RODRIGUEZ MACALL EVALUACION DE PROYECTOS COMUNITARIOS
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c Mejorar el sistema de seleccidn, formulacion, aprobacion vy
seguimiento de proyectos
1 Capacitar en investigacion acciton participativa -IAP- a Tecnicos del
Consorcio y campesinos asi del Area Demostrativa
1 Capacitar en dinamica de grupos, a facilitadores y animadores

111 Capacitar en plamificacion participativa estrategica, a tecnicos del Consorcio
con enfoque sostenible y sustentable

v Capacitar en formulacion, evaluacion y seguimiento de proyectos
participativos a tecnicos del Consorcio
v Capacitar en orgamzacion para el desarollo sostemible y sustentable
d Importancia relativa que se dedica a este tipo de proyectos
1 Con los Resultados del Area Demostrativa
1 Disefiar un modelo de desarrollo sostenible, sustentable y sostenido

con equidad de generos

Formular la estrategia y politicas de desarrollo sostenible,
sustentable y sostenido

e Sugerencia para el metodo comunitanio participativo

Los elementos del Metodo Comunttano Participativo son

1 Opcion por el desarrollo sostenuble, sustentable y sosterudo con equidad de
generos
1 Transferencia de conocimientos a los campesinos promedio de la

capacitacion para que ellos(as) mismos(as) sean los/las sujetos(as) de su
desarrollo e investiguen su propia realidad

111 Que los consultores y tecnicos aprendan de los campesinos(as)

La manera de concebir el conocimiento puede ser un proceso de lo sensible a lo racional o en
ascenso de lo abstracto a lo concreto

ANA RODRIGUEZ MACALL EVALUACION DE PROYECTOS COMUNITARIOS
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f Calidad del trabajo

Se ntenta a traves de la medicion del impacto social ex-Ante y ex-post, conocer la calidad del
trabajo de los tecnicos, a traves del disefio, ejecucion y seguimiento de los PCC, por ejemplo en
letrinas aboneras Ex-ante, significa que los/las entrevistados(as) describan como era el Area
Demostrativa antes del GREEN PROJECT y como es hoy Ejem antes eran escasas las letrinas, la
poblacion defecaba al aire ibre Hoy al observar 8 PCC, los cuales han sido efectuados en 8
comumdades, de ellos 5 estan completos y en la mayona no les echan desecante (cal o cenuza), de
los 8 PCC se observa que hay representatividad en cuanto a la relacion numero de letrinas y numero
de fammlias, naturalmente falta buena proporcion de proyectos para el Area Demostrativa, as1 se hizo

con cada uno de los tipos de proyectos

g Efectos del proyecto en el interes y conocimiento que tiene la gente
sobre la conservacion de proyectos desarrollados por el grupo
comunitario

"El efecto del proyecto en el interes y conocimiento que tiene la gente sobre la conservacion de
Proyectos desarrollados en el grupo comunitario” De los 17 proyectos que se observaron solo una
(5 9%) de las comunidades trabaja a desgano, en el canton El Sacramento, habnia que analizar la
situacion en pleno trabajo, para detectar si la falla es motivacional o porque las reuniones son en
horas de trabajo de los/las participantes Debe sefialarse que un proyecto que tiene lento desarrollo
no es significativo a mvel del Area Demostrativa, lo significativo es que el 94 1% trabaja

activamente

h Interés de la gente en participar en otros proyectos o actividades
similares

Tambien gran demanda por los PCC en todas las comunidades hay liderazgo y deseos de
participacion activa de los/las miembros(as) Algunas mujeres desean proyectos artesanales utilizado
arena y conchas, otras tejidos, los hombres se entusiasman por proyectos de camarones, de cultivos

forestales y frutales

[ Grado de paternalismo generado por la forma de compartir los costos
de los pcc

Los 38 proyectos reciben del GREEN PROJECT el financiamiento via donacion, y aun asi, no es
facil que los realicen La manera de planificar es en la forma asistencialista del Gobierno y
organismos internacionales, 1gual a decadas pasadas, ademas la guerra dejo a los/las salvadorefios(as)
acostumbrados(as) a recibir todo regalado, por eso es necesario y muy constructivo financiar los
PCC wvia prestamo blando, y que las devoluciones sirvan para otros PCC De lo contrano, la bolsa
del GREEN PROJECT se terminara por agotar, si esto fuera posible, o terminaran el Proyecto por
hastio Es educativo dar el financiamiento via prestamo, asi la poblacion aprende a manejar los

ANA RODRIGUEZ MACALL EVALUACION DE PROYECTQS COMUNITARIOS
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recursos financieros y a devolverlos, solo asi lograremos hombres y mujeres responsables Otra
observacion, es mejor dismunuir la oferta de PCC para disefios y ejecutarlos en forma mas

participativa y tecnica

ANA RODRIGUEZ MACALL EVALUACION DE PROYECTOS COMUNITARIOS
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RECIBIDO 0 3 JUL, M85

WINROCK INTERNATIONAL
PROYECTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

San Salvador, 3 de julio de 1996

Dr Carlos Rivas
DIRECTOR

GREEN PROJECT
Presente

Estimado Doctor

Atentamente, dejo en sus manos el infoime correspondiente a mi
CONSULTORTIA DE EVALUACION DE PROYECTOS COMUNITARIOS
CONSERVACIONISTAS, a realizar durante 17 dias y a entregar el 1 de
Julio de 1996, mision encomendada por el Aseso: Principal Ing
Williams MacDowell

En un horario tan apietado, de dos dias tiabaje en el i1nforme
con la avuda de un digitador el Br Manuel Heinandez 3y el lunes
aun no habiamos cuncluido 3 dvise a la asistente Sra de Aguilar
que llegaria tarde, el Ing Williams se ofieci10 esperaime hasta las
5 30 pm

Tamentablemente ese dia hubo varias inlerrupcicnes de la
eneirgia electrica v se nos bori1d gran paite de la intormacion, por
lo gue hubo que rehacer lo realizado ante este nuevo obstaculo
[iame nuevamente al Ing Williams quien no quiso dtende:
personalmente el teléfono, ni recibirme en su casa pdara que mas
tarde, le llevara el tiabajo

Dice la sefiora de Aguilar que el Ing MacDowell regresaia
haste el ultimo de julio e i1nmediatamente comenzardn las fiestas
agostinas, yo trabajo con placer, {me gusta 1o que hago)} pero
tambien lo hago por necesidad, sov dnico sosten de m: hogar, le
suplico buscar la manera dc que se resuelva el pioblema va que el
cheque va esta listo v firmado solo falta el aval del documento

Muy agradecida,

R
Consultora e




WINROCK INTERNATIONAL

PROYECTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

GREEN PROJECT
AREA DEMOSTRATIVA

EVALUACION DE PROYECTOS COMUNITARIOS DE
CONSERVACION.
P.C.C.

AIDA RUTH RODRIGUEZ MACALL
CONSULTORA EN EVALUACIONDEPCC.
DEL AREA DEMOSTRATIVA DEL GREEN PROJECT

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, CENTRO AMERICA.
1 de jufio de 1996
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[INTRODUCCION

En este documento se presentan los resultados de la
CONSULTORIA EVALUACION DE PROYECTOS COMUNITARIOS DE CONSERVACION
Dichos resultados estan sustentados en los siguientes TERMINOS DE

REFERENCIA

FVAIUACION DE PROYECTOS COMUNITARIOS DE CONSERVACION

Introduccién

En agosto de 1995, el Proyvecto de Proteccién del Medio
Ambiente (Green Project) hizo un auto-diagndstico con la avuda del
consultor Dr Jorge Faustino llegando a varias conclusiones una
de las cuales era la necesidad de lograr mayor participacion de las
familias locales en la planificacion, priorizacion € 1mplementacion
de las actividades del proyecto Para lograr esta participacidn., se
iniciraron dos actividades La reali1zacidén de eventos de
Planificacion Rural Participativa v un Programa de Provectos

Comunitarios de Conservacion

Los Provectos Comunitarios de Conservacion (PCC) son un medio

por el cual las comunidades rpueden solicitar apoio prara actividades

Pag 1



que

los

les

interesa Los objetivos especificos de este programa son

siguientes

frq

Estimular a los comunital1i10s 4 organizarse

ayudarles a priorizar problemas 3 tomar responsabilidad

para resolverlas

Darles experiencias en formular propuestas v manejar los

costos v la 1mplementacion de Proyectos

Fnsefiar a los tecnicos a trabajar con 1los grupos

comunitarios

General unas experiencias positivas compartidas por la

comunidad v el Tecnico

Incrementar la confianza entre los comunarios 3 los

Tecnicos por haber comprobado que el Provecto responde

a la problematica rural en forma concreta y

Atacar en forma efectiva v puntual ciertos prablemas de
la conservacion de agua suelo bosque o biodiversidad a
traves de pequefias 1nversiones €n la i1nfraestructura

local
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El Programa de Provectos Comunitarios de Conservacion se
comenzo en noviembre de 1995 cuando <se reJdnio la Comision
Internacional de Provectos Comunitarios v se aprobd el primer
prozecto Desde noviembre de 1995 hasta abril de 1996, se aprobaron
38 provectos comunitarios Hasta la fecha 1l Proyectos estdn en

plena ejecucion y siete (7) no han sido iniciados

El Consorcio necesitia un consultor quien pueda evaluar la
estrategia de los provectos Comunitarios de Conservacion, ¥
recomendar cambios en el programa en base de la coleccion de datos

a nivel de campo y su analisis

Tareas Especificas

El consultor como minimo debe cumplir las siguilentes tareas

1 Visitar por lo menos 10 comunidades donde se llevo a cabo
diversos projectos comunitarios de conservacidén entrevistando
los/las miembros(as) comunitarios sobre su participacion en
los provectos 3 su reaccion a los mismos Determinar como se
ha percibido le actividad, el papel del tecnico supervisor y

su i1nstituciaon v el rol del Consorcio v el Green Project

to

Fntrevistasl por lo menos ocho ({8) tecnicos de cuatro

instituciones gqulenes hin Super‘»1sad0 provectos comunitarios,
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evaluando su percepcicn de la actividad, que 1mpacto ha tenido

en la comunidad v gue 1mpacto en su trabajo

Analizar los siguilentes aspectos de los provectos ejecutados

hasta la fecha

a El grado de cumplimiento de los criterios etablecidos
para PCC
b El cargo de Projyectos llevados a cabo, relativo a la

capacidad de las i1nstituciones y los técnicos

c La calidad de trabajo llevada a cabo

d El efecto del Provecto en el 1nteres y conocimiento que

tiene la gente sobre la conservacion de proiectos

comunitarios desarrollado en el grupo comunitaiio

e El 1nteres de la gente en participar en otros proyectos

0 actividades similares

f El grado de paternalismo generado por la forma de

compartir costos {30/70%
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Chalchuapa Siguapan, Sunzacuapa (opimula El Rosario EIl haranjo

y mas F1l agua de todos los rios es potable 3 de excelente calidad
Las lagunas EIl Llano, Bijagual Ninfas Gamboa 3 Laguneta

Tiene bocanas Barra de Santiago, Bola de Monte, etc Esteros

Garita Palmera e Islas del Muerto, Los Limones

Fl clima es calido en los valles v zonas costeras, templado en
colinas y serranias y frio en colinas <cerros y volcanes, en fin
goza de clima muy agradable, sano v un poco contaminado en la
cabecera departamental Los suelos son de excelente calidad en su

mayor proporcién son clase III y IV, por eso es una de las zonas

cafetaleras mas 1mportantes del pais

Tiene gran extension del area en dichos cultivos, tambien hav
arboles, frutales maderables hortalizas v cultivos limpios sin
embargo, queda buena proporcion de suelos de bosques serrano-
mesofiticos y nebulosos, semi-humedos caducifolios v salados o

manglosos, sabanas semi-hiimedads y secas morrales

Los tipos de suelos del Departamento son aluviales
regosoles litosoles, latosales grumosoles v haloférmicos En el

subsuelo hay yacimeintos de kaolin arena con hierro arcilla




de!l medio ambiente sano que si1n grandes esfuerzos ha sido muv bien

dotado el Departamento

3 ENTORNO SOCIOPOLITICO

El Departamento es uno de los mas conseriadores del pais la
gran mayoria de la poblacion pertenece al Partido ARENA pese a que
una pequefia praporcion son los propietarios de 1os medios de
produccién 1 8%, hay un 1S 2% de capas medias 1ntelectuales,
comerciales burocratas y un 80% de los sectores populares que en su
mayoria participa de la recoleccion y limpia de cafe, tambien hay
cultivos de frutales, algunos municipios con cultivos limpios,
otros gque elaboran artesanias utilitarias alfareria cesteris
productos lacteos (Atiquizayal, calzado, tegas, ladrillos lacteos,
café (Ahuachapén) yesos de colores v arcilla (Atiguizaya,
Concepc16n de Ataco Apaneca etc ) La poblacion del municipio es

tranquila, no participd de la guerra en Su mayor proporcién

4 ENTORNO ADMINISTRATIVO

El Departamento de Ahuachapan esta dividido

administrativamente
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1 UBICACION GEOGRAFICA DEL AREA DEMOSTRATIVA

El Area Demostrativa del Green Project =sta ubicada al sur del

departamento de 3ihuachapan,

{ dapa

1) ocupando unp
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Depirtamento le \huachapar

en el

occidente de EI

la e tersion del

1983

mismo

Salvador

Haci1a e!
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Pt~ ecciones elaboradas por le fonsultori Nacional en Fvaluicion de

P

Pag 12




nerte del area ‘Bosaue FL Imposilled e limity con Jos
municpros le Taothn 2 toncepeton e vyt Hacta el sui
wloroca (Rerra de anr _o) s bimita cop el Oczano Pacitico

Hicte el Geste del Arer o~an Francisco Mere dez) se 11m ta con
la #»cna fronteri17a con G.atemala y hacia el e~te {(San Jose EI
Nararjo) con los municipros de Guaymango v San Pedro Puxtla

F!1 Arel Demostrativa corarende toda la extension teirrstorial

desde €l parte aguas dc 11 cuenca del ri1o ¢v1 Rosaii1o sobie ¢
parte aguas del pargque Fl Imposible hasta el parte azuas de
la cuenca del rio El Sacramento, desembocando todos en la
Barra de Santiago El A-ea se localiza etre las coordenadas
13°406 LN - 13°52 LN - + 84@°52°LW - «0°3 Lw (Mapa 2)
2 DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA
El 2Area Demostrativi =xta ubicada en el Departamento de
Ahuachapan espectficarerte ern parte de los municipios de
MUNICIPIO CANTONES CASERIOS
San fra ¢ sco Menende>r - 2
S 3 -
G- mAngo | 1 .
o 7 110 - pros Lre~cn Vo eze o 1a g Suel oo
Lo Trab. + | 2nostico doel Artea Denostiat. vt el Green
OJL\.L 2Nl \1(. AL{’(
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Ya poblac on somri-urt vy reside en los municipros e
utbana porgquac  sus icliviasdes ¢ nom i~ I o Yoap o~ on 1
agr oculrura o ! rer oo oo
Ta poblacron raral 1e<1iente del Aree Demostrative habita en
los caserios los cuales pertenecen per <u jurisdiccion a un
cantonr el cu s~lo vvaste nominalimente
"nocnt o so'o puede ten.r un caserio d2 su misma nombre u
ttro nombre + puede tlener 2 O mas caserios Para el Area
Demostrativa solo se considera
~ 532 Casseri1os que corresponden a cantones del rpueblo San
Merendez

Francisco
pueblo Jujutla

cantones del

a )

o~ que corresponden

- ST Caser

~ S Caserios 4ue son ae la jurisdiccion de 1 canton del
municipi1o de San Francisco Menendez
277 del crea de.

Area Demostrativa tiene un
r una superificice de 334 69 b g2

estima gae el
\nuichapan

Se
es dec

Departemento de
1ntovimadament e

14
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la urbanizicion tiene un nivel muvy baro excepto en las
irreteras asfaltadas 0 pavimentadas v en los centros poblados

tonde ademas de viviendas hav aleunos escasos edificiaos comeicidles
¢ del <ector servicilos [a mavoria las casas constiuidas pdra
nabittar se alquilan para el comercio, Alcaldia PNC v servicio

ssocilales

El Area Demostvativa esta definida en el secto:r rural 1+ salo

le corresponden 3 mun.cipi10os semiurbanos San Francisco Menendez

Jujutla v Guaymango

Al Area Demostrativa le corresponden 17 cantones de los

municipios mencionados y 114 caserlosb

3 BREVE ESBOZO DEI MCDIO AMBIENTE DEL AREA DEMOSTRATIVA

a TIiPOS DF SUELO

En su mavor parte son erosionados de color pardo-roji1zo poco
profundos, durante el 1erano se rajan. en el 1nvierno son
barrialosos v poco ferti1les En gencral el tipo de suelo es de
baja calidad + las practicas de qgquemas de cult: o< han

er1osi1onado el suelo

Fote e~ un dato obtenido en un informe de Jul,o I ahcta
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HIDROGRAFITA

El Aarexr Demostrativa ¢sti regada por los 1108 El Sacramento
{ara Sucia La Palma Chagalapa Huiscoyve' La Soledad v Santa
Rita Se desconoce el nivel de contaminac.on de sus aguas o s1

lo estan contaminadas, les falta analisis

VEGETACION

La composticion floristica es muy es ivar.ada encontrandose
cultivos de granos basicos frutales cafe v balsamo Asi como
relictos de especies nativas 3y manglares en la Barra de

Santiago

En el caserio Barra de Sartiago se obserian cocoteros
varledad de especies flutales Tambien hey mortarrales v mucia

tala de arboles maderables

FAUNA

La fauna es escasa en general aungue todavia hay especies
mainas pece s conchas ostras cangrejos etc ]

destruccion de la feuna ~e debe a 'a obra 1 hombres v mujeies

Pag 16
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ALRF

Fl aire «n <ceneral npo esti cont miia cocepte en s
cilireteras por las guac¢ transitan yehicutlos aue ovoelen
anhidrico carbonico
SONIDO
N0 hav contamindacion sonica por ahora
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ANALISIS DE LA PROBLEMATICA DEL AREA DEMOSTRATIVA

NALA ALINENTACION BAJA TIERRA >
DESNUTRICION PRODUCTIVIDAD EROS JONADAS
VIVIENDA \mes IOMLES AL‘I‘O\STGSDB USO INADECDADO DE
PRECARIA € POBRES O EN EXTRENA PRODOCCION AGROQUINICO8
ponnm )

SIN AGDA FALTA DE
ENPLEOD

BAJOS PRECIOS DE SIENBRA DE CULTIVOS
VENTA N0 APTOS
SIN LETRINAS CANALES DE COMERCIALIZACION PERDIDAS

INSEGUROS E INOPORTUNOS > POST-COSECHAS

FALTA DE FINANCIAMIENTO ALTAS TASAS DE POCA AREA SEWBRAD

PARA LA PRODUCCION

~ NIREZ
L} -~ ADOLESCENCIA
~ JUVENTUD
DEPEND IENTES

AN

-

PROBLENA PARA VAGANCIA FALTA DE POLITICAS FALTA DE
. FINANCIAR TA EDOCACION DEL INCUENCIA CREDITO o« CREDITICIAS AGDA Y
PROSTITUCION NACIONALES R1EGO

BAJA RENTABILIDAD

FALTA DE
CONOC INIENTOS
TECNICOS

EALTA DE
ORGANTZACION

ANALFABETISNO

ABASTECIMIENTO
1NOPORTONO DE
AGROQUINECO

FALTA DE
ALNACENAMIENTO Y
TRANSPORTE




s

PROPOSITOS, OBJETIVOS Y RFSUITADOS DFL ARFA DEMOSTRATIVA

Besados en discus,ones enire ¢.pertos v cspectalistas  e~tos

plantean

Fsperados

PROPOSITO

lo si1guiente como Piopdsito Objeti1vos, y Resultados

del componente 'Demostracion de Beneficios

Demostrar que la proteccron del medio ambrente rural es
compatihle con Ia producti1vidad mejorada v resulta en

beneficios tangibles para las famil.as rurales

OBJETIVOS Validar tecnologias conservacionistas en el manejo de
recursos naturales capacitar técnicos en la
transferencia de tecnologias conservac:onistas
foitalecer ta capacidad Jocal de manejro de recursos
naturales Vomonitoreir ei: ImMpacto Saclo-econémico
medic ampirental

RESULTADOS

ESPERADOS Involucrar a 2 000 familias en la adopcidén de nuevos

métodos 1 practicas conservacionistas de manejo de agua

suelo hosque v hiodiversidad con bereficios targibles

para ellios

Ing %.lliam Mchose.!l Lineamientos Estratezicos pera el Area
Demdstraty a Provecta de Proteccion al Medio Ambiente  (reen
P,oject  (onverto USAID N\C S19-0385 San Saliador Enerc de 19¢A
pig 4
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Vi1 ealrzir la Byvataacion de los Pro ectos Comunitarros
tonscrvacionistas =Poi-  <¢ esperx conocer e gque medida so har
J osariollwds tos CRBIFTINOS v s no1l le menos «n un perirode
relativamente corto de 6 meses de diseno v ejecdoicr que tiopen los
pPCC <e han producido ios RESULTADOS esperados sino en foimas

completa por el tiempo po1 lo menos en forma parcial

L5



i1

M1 TODO DE EVALUACION

METODO DFL BFSTUDIO

Fl metode de la Evaluacion de los PCC e< participativo v esta

apoyado en la sigulentes tecnicas

P

Fncuentas por Muestieo al 507 de PCCO con tecnica del

Cuestionario Mixto

Tecnica de la Entrevista Esctructurada a Tecnicos del

Area Demostrartiva
Tecnica de la Observacion Partic:pan+te {(en Ca-a de la
B.rta 3 er ltancha en la <ede de Caira Sucia v en casa dc

miembros{as) de la ccmurnidad

Ademas Tecnica de Analisis de Documentos

La 1informacion primaria v secundaria obtenida <se proceso i se

«n farme si1stematica a continuaci~n v pardaltelemenie st

e plichr el mztodo de Evaluacion v los diferente~ criteri10s
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2 Al GUNOS CRITFRIOS PARA EVAIUAR 1A FACTIBITIDAD TECNICA Y

ORGANIZAT1VA

a Forma de interverir la comunidad
1 oCOomo llegé a la comunidad”?
frecuencia aAbsoluta Frecuencia -~
Vi1si1tando uno por uno i " 10
Me consegul un amigo 9 64 30

v este me llevo con
locs demas

Averiguae quien era 4 28 80
el/la lider(esa) 1
por medi1o Suyo lo
hice
total 14 100 00

Al observar las repuestas, encontramos que en el fondo «s unra
sola Alguien nos comunica con los otros'/ a traves de ' Es
una forma bastante simple pero si1 ademas, de primas a primeras
pensamos en detectar lider o lideresa neos podemos equivocar eso
e pasc a un tecrico de la Barra de Santiago v por eso solo hizo el

S0 det PCC

Deremos utilizar nuestras proplas ex"ertenciis 1 ‘as 0 a*riros
voas: reducitemns npuestros ruturos fracasos firdaras & el lTider »
Pag 21



I+ lideresy 1o son realmente

b No dispersar esfuerzos

b

«Qué causd la dispersi16n de las 1instituciones ejecutoras”?

frecuencia Absoluta Frecuencia
La motivac,or del nuevo PCC
[ tTevo a varias
Instituciones a querer 2 14 3

apadrinarlo” v la gente en
buena proporcion se retiro

Se permitio la ingerencia
de 2 o mas instituciones en 3 21 4
la ejecucion, quiza por eso
no avanza

La mavoria de los PCOC sélo
tiene un tecnico 9 64
responsable no hav
dispersion

[S%]

tctal 14 100 0

Lo recomendable es que solo una 1nstitucion sea la responsable
v otra le de seguimiento a ieces hay Tecnicos{as) con falta de
madurez pelean los PCC v se acd, udican raternidid o maternidid de
losmimos pero  estos  son €asos atlir.uos l¢ mavorie  sen

respensanles v les gusta sao *rabijc

20



c Planificaci16n Participativa Previa

Como disenaron el Proyecto?

Respuesta Fiecuencia Absoluta Frecuencia %
IMPROVISADAMENTE 2 14 3
URGTIAN LOS PCC PORQUE VENTA 12 s -

LA MISION \O LOS
DISENAMOS SOLO NOS
LANZAMOS
total 14 100 0

A iteces los gajes del ofici1o obligan a sacrificar la calidad
tecnica por la necesidad de presentar resultados apresurados El

metodo empleado no es nada positivo para disefiar Pu(

Puede recomendarse en honcor a la sinceridad 1z las respuestas

v 4 gue ya se hizo que los futuros PCC deber dedicarse una semana

a la planificacion participativa 1nvolucrando a la comunidad,

aplicando charlas de educacion ambiental
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d Capacttacidn para la senstibilizacion ambrental de

pCc
RESPUESTA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA %
NO HUBO CAPACITACION PREVIA 2 14 3
Al DISENO DE LOS PCC
POR RAZONES DE TIEMPO SE 12 S5 7
DIO CAPACITACION INICTAL
TOTAL 4 100 0

Es evidente la falta de sensiblizacion ambiental en el Aiea

Demostrativa

+Hubo capacitacion ambiental posterior?

RESPUESTA FRECULNC1A ABSOLUTA FRFCUENCIA %
SI 12 35 -
NO 2 43
TOTAL 14 100 0

La capacitacion sobre PCC es esencial al 1nicio durente

posteriormente porque s1 no no st logra el efecto multipl.icadoer

v tampoca se logra la toma de concienci- de les/las rarticipantes

Pag 24



1o

Sy

¢ Criteri1os nara Fvaluar el Aspecto Organiszativo

+fuantas (nstituciones estdn involucradas en el
Consorcio” las Instituciones CENTA CENDFPESCA,

SALVANATLRA  AMAR  SEMA, DGRANR Y MINED

.Que cantidad de gzestiones implice la gestion de 1| PCC 7
- Tres gestiones (1 Solicitud 2 Sprohacion en el

-

comite 3y 3 Resolucion)

.Tiene el GRFEN PROJECT capacidad de cconvocatoria’

- S1 opinan ¢! 1007 de entrevistados)

+.Tiene el GFEEN PROTECT capacidad de cootdinacion”
- La mayoria de yeces 80%, otras veces se le adelanta

otra institucion 20%

Tienen los Tecnicos del Area Demostrati.a capacidad de
convocatorila v candacidad de coordinacion
- C=2s1 ~1empte S07  a veces 4 los dejados 207 les ganan

11 delintcera
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Informacion suficiente basce fundamental para el estudio

financiero

La mavoria de los Provectos cuva i1nformacion esta
archuivada en l¢ sede de Cara Sucia <solo presenta el

costo global v el numero de unidades a realizar

En 7a admini<stracion de lta ~ede solo presentan los

recibos acumulados de los gastos por Proyecto

No existe 1nformacion clara que permita determinar la

estructura de costos por Prorecto

RESULTADO La informacion es def.ci1ente especialmente falta

o

- Bieves Diagnos-i1cos de las Comanidades

- Llevar Registros Contables bien organizados

- Se sugiere contratar unf{a) Consultor(a) en

nQ

Invescizaction cci1on Particapativa -1AP- S dias por

Provecto

- Con.rdati1s; un “ortador(a) permanente par: el Registro

tontable ade los PO

D



1 Andlists de Casos =,

COmPpPpTr a F~ ufas F’niandi
materi1a _on

requeridos

unidad

ESTUFAS FINLANDIA
transporte ¢

materiales

mano de obra
d/h motoristi
d/h albafi1l
NTO

ABONERAS

A ]

Costo unitario en | Fl ATAL ¢2 S05 30¢
tabrica artesanal | F! YGAL AR 3.,
LETRINAS | €340 00 el resto lo | s ¢l 505 507
utiliza en la caseta |1 -
C c2 553 T5-

F c2 "47 38

DE FOSA F ¢1 441 77

L ¢l 735 60

E ¢l 277 70

op ¢l 265 92

My \CISCO A

ME cl 194 34

»h

.
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- PERFORAC {ON DF POZOS F INSTALACION DF BOMBAS DF MPCATF

CANTON (OSTO
BAaFP Y DE SANTIAGO ¢ 35 69
FL ZAPOTE ¢ 1 827 10
EL ZAPOTE ¢ 2 881 80

Segun 1nfo.mantes claves el precio de la mano de obra es mas

alta en Barra de Santiago que en El Zapote

La 1nformacion disponible de los cuatro casos presentados no

permiten realizar un analisis de costos objetivo por ser escasa

Tampoco se puede calcular

- (ostos de 1nversion 1nicial
- Costos de operacion fi1jos
~ Costos de operacion Variables

- Posibles beneficios financieros si1 los hubiere

Fs 1mportante sefialar la mnecesidad de llevar las cuentas
claras + sobre todo enseflar a los campesinos dicha necesidad

como llevar las cuentas
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CAPIIULO 111

LA EVALUACION

i TIPOS DE ANALIS1S PARA LA EVALUACION

Un proyecto comunitario conservacionista tiene diferentes
ti1ipos de analisis que nos conduzca al analisis 1ntegral En este
caso se deben concentrar los esfuerzos en los aspectos especificos
de conservacion y manejo del medio ambiente sanc por eso el
analisi1s financiero inmediato no es el fundamental 3 tampoco la
rentabilidad, aunque s1 es i1mportante 1dentificar las medidas de
eficiencia tomadas para ejecutar el PCC y para darle seguimiento a
cada Proyecto Otro aspecto i1mportante es la organizacion la

2
participacion con equidad de generos v la educacion ambiental

a Tamafilo del proyecto

Dos criterios se pueden utilizar para analizar y comparar el

tamano del Proyecto Comunitario

1 El numero de unidades {Productos) v su relacion con

el numero de familias por comunidad

Jose Ienacio Mata Conferencira sobre Educecion v Medio Ambiente en
la Universidad Manuel Luirs Escamilla San Salvador octubre de 1993
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11 Fl tamafio especifico de la unidada (Producto} v su

relicion con la necestdad a2 1esolver

b ESTANDARES DE COMPARACION

En la evaluacion de los PCC el problema se centra en los
criterios a esgrimir ,es el cuantitativo el mas apropiado” Si es
este Cual es el criterio de si1gnificacion” si es el cualitativo
comparado con que’® Estas preguntas enfatizan la necesidad de
algunos estandares contra los cuales se pueden comparar las

mediciones y razones

tarios tipos de estandares pueden usarse para comparar \

evaluar las distintas medidas v razones en un determinado provecto

c OBJFTIVOS TRAZADOS

Entre un projyecto v otro, los objetivos v las metas trazades

pueden servir de parametros de comparacion

Cuando los resultados son diferentes no logren los objetivos
v metas trazados, habra que i1dentificar el area que requieid mavor
e~fuerzo administratiivo o tecnico v que pres:npta mas obstaculos ha

enfrentar

‘¢



d RFGISTRO HISTORICO

antes del analists 1nrzerat de 1hys Fot habre que aniliz i1 el
diagnostica que nous permit: determinar el Fyx-ante Como e1d ld
s1tuacion antes del Provecto v luego la evaluacion nos permite
detectar como es hov para e~tablecer s1 se ha mejorado o empeorado

la situacion (Ex-Post)

e Otros Registros del Green Project

La formulacion de cada provecto permite detectar el nivel de
la foimulacién, s1 se trata de una "Idea de Provecto" un 'Perfi1l de

Provecto" o un "Estudio de Factibilidad’

Dicho perfil permite analizar el alcance del Frovecto sin

embargo se debera tener cuidado de comparar provectos de 1gual

alcance

f Mediciones financieras

La parte del analr'si1s financierc debe estar 1elacionada con la
estructura financiera de los Provecitos que permite e€stabhlecer la
estructura o mezcla de d. cisos tipos de 4actfi1v0sS Vv pas1iv0~ €
1dentificar en ella los aspectos favorables v los desfavorables

dertrto de los PCC esto resultc sumamente difici]l va que poir un
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lado los activos lo constituven las viiviendas donde se ejecutan

algunos PCC v tambien las parcelas donde se ejecutan los atios PCC

La estructura de costos de cada PCC es 1mposible precisarla y
evaluarla debido a que se carece de 1nformacion, no hav registros

contables detallados excepto acumulacion de facturas de los gastos

efectuados por PCC

Los <costos por unidad en lo que se refiere a letrinas
aboneras, son obtenidos en una fabrica artesanal local y son

aproximadamente de ¢340 00

El resto de materiales para la construccion de la caseta son
comprados en forma separada por el Tesorero de la directiva en los
almacenes de abasto locales, si1n embargo se observan disparidades
en los costos, va que algunos recargan el costo del transporte
depende de la distancia para la estimacion de dicho costo, pero
como no existe estructura de costos, no aparecen dias/hombre
motorista, nit costo de viajes de vehiculo parcela-centro comercial,

esto en forma estimada, ya gque el vehiculo lo proporciona GREEN

PROJECT

Otra variable interviniente es que el costo de la mano de
obra, varia de cantdén a otro por ejemplo un albafiil en la Barra de

Santiago gana c¢”5 00 por dia, v otro en el Zapote gana ¢35 00 por

Pag 32

Yo



dia como va se dijo

Pese a todos los inconvenientes deberia llevarse un registro

contable, aunque algunos lo llevan y otros lo improvisan

2 CONOCIENDO SU METODO DE PENETRACION A LA COMUNIDAD

Para analizar el método gque los Tecnicos del Consorcio y de
las otras i1nstituciones aplican en las comunidades para detectar
necesidades prioritarias, formular proyectos, gestionar su

financiamiento, ejecutarlos y darles seguimiento, se hace necesario

indagar
] Se sensibilizo en Educacion Ambiental”
| +Hubo capacitacion previa para PCC”?

Las respuestas huelgan, sin previa sensibilizacion a la
educaci16n ambiental y sin capacitacidén para PCC, no es posible

lograr a futuro exito para el Green Project

Se han perdido lamentablemente 2 afos, no 1mporta si los
culpables fueron los responsahles antiguos, los recientes o los

actuales, es necesario enderezar esfuerzos como decia Don Quijote
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a INDICADORES DE DIFERENCIA SUSTANTIVA

INDICADORES DEL
CONSERVACIONISMO

- Proteger v Conservar 1los
Recursos Naturales Renovables

- Proteger. conservar y
manejar racionalmente los
Recursos Naturales Renovables

INDICADORES DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE

Calidad de vida
- Longevidad

- Conocimiento
- Ingreso

- Sustentabilidad ecologica

- Conservacion de los sistemas
ecologicos sustentadores de la
vida v biodiversidad

- Garantizar la
sustentabilidad del uso de
recursos renovables

los

- Reducir al minimo el
agotamiento de los Recursos ng
renovables

- Mantener dentro de la
capacidad de carga de los
ecosistemas sustentadores
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b DISYUNTIVA DFL ENFOQUE

PRESERVACTION/CONSERVACLION

1

EL MEDIO NATURAL COMO OBJETO

DESARROLL?D SOSTENIBIE

ENFOQLE

LA HUMANIDAD SE DESARROLLO
COMO OBJETO

2 PERSPECTIVA

PROTECCION DEL MEDIO NATURAL 1
DE LOS RECURSOS NATURALES

3 EL

LA DESTRUCCION Y LA ALTERACION
DEL MEDIO NATURAL POR MEDIO
DEL HOMBRE

4 EL

LA PROTECCION Y PRESERVACION
DEL MEDIO NATURAL EXISTEMNTE
SIN EL ALCANCE DEL HOMBRE Y
GUARDAR RECURSOS PARA EL
FUTURO

S LA

- Impedit o limitar
fuertemente la 1ntervencion
humana en los si1stemas
naturales para mantener la
capacidad de los recursos y
las ocupaciones del futuro

LA RELACION ENTRE LA HUMANIDAD
Y NATURALEZA Y ENTRE LOS SERES
HUMANOS

PROBLEMA

LA NECESIDAD DE ALCANZAR UNA
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE FORMA
SOSTENIBLE Y CON EQUIDAD
GENERICA

OBJETIVO ¥

ALCANZAR UNA MEJOR CALIDAD DE
VIDA EN FORMA AMPLIA
EQUITATIVA, INTERGENEROS, Y
BASADA EN LA CAPACIDAD DE
SOSTENIMIENTO DE LOS RECURSOS
NATURALES

SOLUCION

- Aprender a vivir de manera
sostenible v mejorar la
calidad de la vida humana

6 ESTRATEGIAS

- 4Areas protegidas estrictas

- Proteccion de la
braodiversidad

- Legislacion v control

- Areas de manejo 1ntegral

- Manejo de la biodiversidad

- Legislacion control
educacion v participacidén con
equidad de generos
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- Regulaci1dén v control de la - Organi1zacion v capacitacion

poblacion de la poblacion

- Divulgacion y denuncia ce la - Identificacion e 1ntegracion
violacion de los derechos de 1ntereses comunes

humanos

- Evitar el mal uso de los - Usar sosteniblemente los
recursos recursos naturales

Deberia comenzarse por decidir si1 el GREEN PROJECT va a manejar
el enfoque conservacionista o el del desarrollo sostenible ya que
ex1sten semejanzas y diferencias sustantivas entre ambos

FUENTE. SEND AND GROWN DEVELOPMENT
ALTERNATIVES WITH WOMEN FOR A NEW ERA

Canadian Council for Internacional Cooperation, 1991

Una vez definido, discutido y decidido lo anterior respecto al
enfoque., capacitar a los Tecnicos del Consorcio 3y de las otras
instituciones en las que se trabaja, en Metodos participativos con

educacion ambiental

Esta deci1s16n es fundamental, con la posicion
conservacionista, se defiende y protege el medio natural y el
hombre es el objeto de la preservacion y conservacidn, con la otra
posic16n del desarrollo sostenible hay equidad de generos, es decir
hombres y mujeres, son sujetos de desarrol!lo Y es una diferencia

sustantiva ser cosa u objeto a ser sujeto(a)

Que queremos Preservar o Conservar los Recursos o

desarrollarlos en forma sostenida sustentable y sostenible
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En e! primer caso, el metodo comunitario es asistencialista,
paternalista y la poblacion continua dependiente pobre o en

extrema pobreza, no sale del atraso o del subdesarrollo

Con el desarrollo sostenible la poblacion, todos hombres y
mujeres son iguales, son sujetas y sujetos de su propio desarrollo
¥ tienen papel protagbénico, e histdérico Serdn criticos y

autocriticos y dejaran de ser dependientes

En el primer caso utilizardn tecnologias defasadas obsoletas
¥y se dudard s1 son ecoldgica y socialmente sustentables vy
sostenibles por ejemplo, el espacio natural que sustituyen los
estanques camaroneros no preveen hasta donde pueden crecer y todo

a costilla de los otros recursos

S1 al Area Demostrativa le aplicamos el 1ngrediente del
desarrollo sostenible y con esa concepcion promocionamos ¥
ejecutamos los diferentes proyectos que ya no serdn PCC, sino PCDS

{Proyectos Comunitarios para el Desarrollo Sostenible)

Pero s1 queremos PCC, si1gamos con las acciones cosmeticas y s1i
de verdad, queremos educaci6n ambiental, para esta y las futuras

generaciones pensemos en el desarrollo sostenible

O



Con esta posici1dn podemos utilizar el recurso genero femenino
v le restaresmos validez al viejo refran 'la mujer para la casa'
Para las PCDS tendriamos una magnifica aliada en la mujer

construyendo

- Estufas Finland:ia

- Letrinas Aboneras

Pozos y Bombas de Mecate

Obras de Conservacion del Suelo

Plantacion de Arboles Frutales y Forestales

- Y sobre todo socializaran su uso correcto

7 IMPACTO AMBIENTAL

El Impacto Ambiental en el 4&rea demostrativa, apenas se
percibe con las campanas de vallas, pero aun se sigue quemando los
cultivos, talando los arboles, capturando tortugas recolectando
huevos de tortuga contaminando el aire con humo, cantaminando el
agua de los rios con las aguas servidas, y las pocas letrinas
construidas no dan abasto para que la poblacion del area
demostrativa deje de usar el aire libre el estero o el mar para
hacer sus necesidades fisiologicas

Las tareas del componente de educacion ambiental v de los
tecnicos del area del proyecto, es compleja, 4rdua pero no

imposible Queda mucho por hacer
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EVALUACION DEL IMPACTO SOCIAL EX-ANTE Y EX POST DE LA LETRINA
ABONLRAS O DE FOSA EN EL AREA DEMOSTRATIVA

MUNICIPIO/CANTON/CASLRIO EX-ANTE EX~-POST
fam serv_ s letrn % INSTITUCION
SAN FRANCISCO MENEDEZ

- Canton La TFortaleza/Caserio La Fortaleza nd sin L 25F 7 S5AlL VAN
- (antén El Sacramento/Caserio El Sacramento 160 sin I 20A 156 CFNTA
- Cantén Fl Sacramento/Caserio El Amatal 35 sin_ L 20A 57 1 CINTA
- Canton Ll Sacramento/Caseiio Chagdlapa abajo 45 sin 20A 44 4 CENTA
-~ Canton San Benito/Caserio kl Retuglo 160 sin L 60F,16A | 375,100 SALVAN,CLNTA
- Cantén La Hechadura/Caserio El Castafio 163 sin L 28 8
- Canton San Benito/Caserfo San Miguelito 110 sin I 47F 427 SALVAN
- (Cantén Cara Sucia/Caserto Ios lirios 45 sin 1 26A 578 _CONSORCIQ
- Canton El Corozo/Caserio El Cortiyo 51 sin L 27A 529 (QONSORCIO
L . JUTUTT A ]
- (anton Faya/Cascrio Il Carmen 95 sin L 12A 126 CINTA
- Cantdn Faya/(aserio Ll Carmen 95 sin L 20A 211 CFNTA

GUAYMANGO _ o
= Canton I'l kosa110/Caserio Las Cuevitas nd sin |1 40F ? CENTA
= Cascrio las Cuevitas nd sin L 401 ! CLANTA
- Canton (opinula/Cascerio El Sacio n d sin L 40F ? CENTA
Flabotrado por Consultora
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CAPITULO 1V

DE I AS TARFAS A REALIZAR

1 TARFAS FSPECITICAS

a Visitar 10 Comunidades

COMUNIDADFS INSTITUCION

MIEMBROS

PARTICIPACION

REACCION

1 bl Qubracho CENTA 18 estufas finlandsa

Mard Yolanda Chicas

Activa y consctente, construye cocina finlandia

Hay 13 mujeres que quieren cousds finlandia
Postblemente 15 de fas viviendas veunas

T Miemat CINTA %5 proyectos do conscrvdeion de
stloy

Santiago Olivara

Acliva y cosciente, conservacidnt de suelos
¢l0sionados, stembra de zacate Vetiver (proteger
¢l cultrvo del may)

Hay * agricultores que ayeren haeer su P o d

7dcate Velyver

3 Rarra ¢ Santwgo (RNOFPTSCA Proyecto Cria de
(onchas

Marfa Alvares {10 muperes)

Trabajo voluntario {activo y consciente)

Dessmmada por el cxipuo Mgreso desed aps der

un provecto artesanal

¢ Barra de Saptiggo (FNDFPES(A Proyeclo Cra de
fonchas

Zolla {10 mujeres)

Trabajo voluntarto (activo y consuente)

B U

Estd menos ebrumada que mdrm pordue lene

marido puscador respencable

Hay rivalidad con las wncherss que noestan ep <l

Proyecto

Pay

10
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§ Fl Sacramento -CFNTA

Porfirio Guillen Aragon

Wds pasiva que activa pero conscrente Informa
que ha hecho dos lctrinas aboneras

Trabajan d desgaty 19 hey e & orger oy
materiales para las 20 letrindy abomras que faltan
Hay problemds do partic tavion v 'és @ eres W
1o llegan

b Hojs 0 Sl EATA

Maria del Rosarto Rorja
40 Fstufay Fnlandia

ks una senora muy acomodada, tiene 16 hijos Uno
de los hos lo wonstruyo la Fatufa Finlandia
Tiene otra de gas 4 quemadores y un horno

Dice que loo vectnos guieren estufas finlandw y
sus hjos(as) No hay problemds todos participan
Un hujo -Lucio Borja ex lider de la comunidad

1 Hoja de Sal CENTA

Lucio Borja 1 PC def SE

Es activo y consciente, tene un PCC (ha
sembrado drboles forestales, frutales y barreras
vivas con Vettver

Los vecinos quieren hacer lo mismo
Las mujeres cdst Ao pdrtiipar

8 Chagalapa Abaro (FNTA-

Roberto de Jesus Ascencio
2 letrinas aboneras

Partictpacién poco activa Han dejado inconcluso
el Lrabajo por falta du matersales (laminas, clavos,
tachuelas, elc )

Hay liderazgo y parlicipacion de geteros

9 11 Refugio SATVANATURA-

Jose Roberto lopes, tesorero de directiva 60
letrinas de fosd

Participacton activa, consciente y dindmica Son
miembros(as} algunos de la cooperativa &l Cortyjo
Trnen problemds de educacrdn y salud Necesitan
les evaluen fa calidad del agua y conclentization
para el tratamiento de la basura

Han lograde l4 domacion dv un predw para un
puesto de salud bl 4U% de las mujeres participan
La dimectiva partiupd poco, lo hace mds la
comunidad

10 San Francisco Menendez (Municipro) ~SALVANATURA-

Orlando Martinez (guardaparque)
40 letrnas de fosa

GREEN PROJECT es muy paternalista y la gente
muy "comodona”

No hay problemas de participacion mi de lderazge
n de coordinacién

11 Barra de Santiagy CONSORCIO

Sra Mirem do
40 pozos e imstalacidn de bombas de mecate

Hay participacdn, pero la lderesa es muy
dommante

Problemds du género y povd partitpdiion

12 [l Zapute  rONSORCIO-

St Arnulfo Ramos, Flor de Marid Valiente
ler proyecto 23
Ao proyecto X

Participacién activa, solidaris con equidad de
géneros
tomumdad bien organizada

poros ¢ inslalacion de bombay de mecate

Tienen disposicion para olroy prove.tos
maricultores
ostricultores
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13 Caserio San Miguclito, Canton San Bemito
SALVANATURA

Gilma y Yolanda Marroquin de Molin 30 kstufas
Finlandsa {E! proyecto die 40 F )

Hay poca participacton, no hay sohidaridad, m
participacién de las mujeres

Al analzar que en fa primcra falia fue por no
haber directiva, en el 2 proyecuo han conformadu
la directiva

Desean proyecto du apua potable

14 San Miguelito, Canton San Bemito  SALVANATURA

Blanca Rhina Navarro, Ruttio Mendoza Elberto
Sandoval
40 Fytufas Frlandu

Particpactdn Activa
No participan l4s mujeris

Identifican a GRFFN PPAJLCT wono p eveedor de
ayuda financiera

15 Le Doy Canton Card Sucd

Mara Perez
26 letrinas aboneras

Participacion activa
Proyecto fue antepropuesto por la comunidad

pu

Hay sobdardad y conflianca Dresedn p oy wmo
pozos de bombas de mecate, rstutas “mlandia

16 El Cora.v

Luis Mayorga
17 Letrinay Aboneras

Participacin activa y dinamica

Necesitan proyectos de batufus Fimandia
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28 JARFA TSPLCITICA

b FNTRFVISTAR POR 10 MFNOS 8 TFCNICOS DE 4 INSTITUCIONFS QUE HAN SUPFRVISADO PCC
I'FCNICOS INSTITUCION PERCLPCION DE ACIIVIDADES IMPOR FANCIA
1 Lic Emiio [edn, Tecawo y CONSORCIO Sus actividades como Técruco y Supervisor [as desempend Considera que cada proyecto es mportante pard o comunidad
Supervisor excelentemente e observé en accidn y ¢l medio ambiente
1 Ing Agr Julio A lraheta Tecnico y CONSORCIO Reconoce 3 coordinacion intermstitucional y los vacios de la | Da mportancia a cada proyecto y lo refaciona con ¢l
Supervisor cooperaciin comural Desarrollo Sustentable y Sostenido .
315 Lt Jimener Solo Téenico CENDECPESCA b el eriterio del supervisor, como el mo, que necesita Reconoce 1a mportancia de loy provectos pure no b vinculd

| tlarificar su ubicacidn profestonal, tiene potencidhidades

con ¢l Dusarrollo Sustentable y _\_o\l_erpdo

Tecntco

4 [ic Wilfredo Canas Téenico y CENDFPESCA ks muy wapaz y analitico y con mucha mistica Cree que con mds recursos se puede avanzar mas
Supervisor
5 Tec Agr Antomw Rebolorio Técnno CENTA No genera m wae en el asstencialismo y ast se proyectd Le wncede mportancia al metodo partupative
6 ing Agr Fdwi [ugardo Molina CENTA Fs muy capaz y critico, conoce de organizacién y metodos Sugtere la mportanc de la represcntatividad de loy PCC
| Técneo Supervser ] parlicipativos -
7 Ing Agr Ostar M Arteaga Tecnico SALVANATURA Ey muy sagas, habla de la calidad de vida y desarrollo Para mejorar el trabdjo comunitario debe haber mutuo apoyo
¥ Supervisor sostentble sostemido y sustentable intermnstitucional
8 Téemco Migu 14 vuzmdn SALVANATURA Con actitud de coordinador mterinstitucional en pro del Ws recursos para ampliar el Area Demostraliva

medio anbiente

E[ABORADO POR CONSULTORA EN EVALUALION DE PCC
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B ENTREVISTAR POR LO MENOS A 8 SUPERVISORES Y TECNICOS DE

4 INSTITUCIONFS

A continuacion se presentan los sigulentes aspectos evaluados

por la consultora y los asignados en los términos de referencia

Cada uno de 'os literales que se especifican mas adelante han

tenido como base

1 La observacion Directa Participante v

1 La Entrevista No Estructurada

Que permite que los supervisores y tecnicos tengan majyor

fluidez en su i1nformacion y analisis

&



C ANALIZAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE LOS PROYFCTOS
EJECUTADOS
1 Grado de Cumplimiento de los Criterios

establecidos para PCC

PROYECTO X0 FANILIAS BEKEFICIADAS CRITERIOS ESTABLECIDOS® X REALTZADO
v Estufas T 2'imu g b 4 Temar & Je mujeres 642
1+ Let.11as Abonerva. 8 i5 Nece ag d Saled 89°
11, Letriaas de Fosa § AN Ne.es dad de Sajud 4
1¥ Po.os y bombas de § 1A Depadz del ysuarto g6 ¢
mecate
v Obras de Lomaervacron 1 g Saelas deped-acos §0¢
ge <geloy
v C-a de Loruhzs ! ¢ Bar 3 de (0" s »!
to*a' 3 g - -
FUENTE  OBSTRYY DN DIRECTA RELT7478 SOR CONT _TORY DN Evd 47 0N 2 77WIZCTGS TUKLY Thets
TONSERVACILNIS™AS
NOTAS
3 El Caserio Nueva Guavapa del Cantdén EIl Mango, el proyecto de
Estufas tiene un 50% de avance También en el Caserio EI

Carmen del Cantdn Fava tiene un 507 de avance y en el Caserio

San Miguelito Canton San Benito estdn en ejecucion

la Comunidad

El Criterio basico para elegir el tipo de PCC fue scgun Demanda de
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El Caserio E!l Castafio Canton La Hachadura E! provecto de
letrinas aboneras esta en ejecucion tambien en el caserio EI
Carmen Canton Fava esta en ejecuction 3y el el Casei110 Los

Liri1os, Canton Cara Sucia estd en ejecucian

Los proyectos de Letrinas de Fosa en el caserio San Miguelito
Canton San Benito, estd en ejecuc16n y también en el municipio

de San Francisco Menéndez

El proyecto Perforacion de Pozos e Instalacion de Bombas de
Mecate solo 4 Proyectos estan concluidos 100% 3 los 9 pozos v
bombas de mecate, las cuales en un 90% estan concluidos., estos

son para parcelas agricolas

Las arboles forestales v frutales en los 2 Provectos de Obras
de Conservacion de Suelos va estadn sembrados falta el
proceso del cuidado para su desarrollo, con el agregado de la

educacion ambiental

El Proyecto Comunitario Experimental Cria de Conchas, esta ya
instalada la red, se ha sembrado 1los postes + se han
recolectado conchas en proceso de crecimiento Puede estimarse

un 50% de avance
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CUADRO 1

EVALUACION FISICA DE 1AS ESTUFAS FINLANDIA OBSFRVADAS POR COMUNIDAD EN FL AREA DEMOSTRATIVA
(COMUNIDAD FAMTI A INSTITUCION DESFASE ASPECTO GENERAL ASEO Us0 HUNO AHORRO 1 ENA
EL QUEBRACHD) 18 CONSORCIO 1o nuy bueno Iimpia permanente fo 5l
| FL7APOTE LI CFNDEPFSCA 14{47%) muy bueno limpta permanente 10 ] 3 ]

Hi0Ja D SAl §) CENTA m muy bueno limpia Parcial " 11 sl
SAN BIGUEL,T0 nd SALVANATURA 100% - - 1o |
SAN HIOUERLITO 1l § SALVANATURA no - - o st
SAN TRAM 1500 I SALVANATURA 12(928) nuy bueno limpia Parcial** 0 o
MENENDE/

oo m b BT M B 6% | I "ot

Tiene dos proyecw  defusados en San Miguelito (100%), Bl Zapote(47%), y San Francisco Menéndez (92%)
"'l los 4 progectos 0% permancnte 0% parcial
g dn
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CUADRO 2

FVAL UACION DF1 ASPECTO FISICO OBSERVADO EN LFTRINAS DE FOSA Y ABONFRAS
TIPO DF LFTRINA BOR PARAMETROS
PROTECTO PASFRVADD ASPECTO GENFRAL ASEO CASETA BOTF RECIPIENTF MOSCAS OLOR ABONO OBSERVACION®
LA FORTAIF/A (F) BUENO LIMPTA LMPIO DESTAPADO ) POCO SE USA NC
FI SAURAMENIO (A) 1 BuNCUDADO | LMPA | TP 1 TAPADO L .. L D
(HAGALAPA 42AJ0 (A) BIEN (UIDADO LIMPIA LIMPI0 TAPADO NO NO SE US4 0 HECHA DFSECANTE
— INCOMPLITA SIN PUERTA
FlRETUGID {F) BUINO LIPIA FIHP10 DESTAPADO X0 O SE USA N
SAN MIGUELIT) (F) BULNG REGULAR 3UCT0 TAPADO §1 POCO SE USA KC
(0§ LIRIOS (A) REGULAR REGULAR SUcIo DESTAPADO )| FETIDO N0 SE USA N HECHA OESECANLE
T CORTLI (A) BUFNO LIMPIA [P0 TAPADO N N0 SE USA NO HECHA Uf Srt ANTF
El AMATAL (A) REGUI AR LIMPIA suco DESTAPADO 81 POCO SE USA ) HECHA DESELANTE
FUENTE DIPRCTA, ELABORADA POR LA CONSULTORA o
Son observaciones participantes a una letrma por famihia
Par 4o )



CUADRO N°3 =

I VAL UACION DLL ASPHCTO 11SICO OBRSERVADO EN PO/OS Y BOMBAS Dt
) MECATLF SLGUN COMUNIDADES DEL ARLA DI MOSITRAIIVA o
PARAML I ROS
- _— e e
COMUNIDAD ASPICTO TAPADERA ETECUCION Uso OBSI RVAC [ON
GENE RAI PORCENTAJES
I AMILTAR PARCLLA
BARRA DF SANTIAGO | MUY (UIDADOS __PIFNIN o 100 = 23 . ..on ]
FL ZALOTT CUIDADOS 11ENLN 50 - 9 oy
BARRA DF SANTIAGO (UIDADOS ATGUNAS 80 40 - 40
FL ZAPOILF CUIDADO TIENEN 50 31 - _
o TOTAI 1 _rroMEDIO 170 o 32 | 1wy
( UADRO LLABORADO POR CONSULTORA

CUADRO N° 4

pme e e —

F'VAI UACION FISICA

.9

DE LAS OBRAS DI CONSERVACION DEL SUELO OBSERVADAS EN FI AREA I)PM()_‘EIRATIVC
COMUNIDAD TIPOS DF SUELOS ESPECIES TIPOS DE OBRA RLEI FVANCIA
MIRAMAR L FROSIONADO FORFSTAIFS Y FRUTAIES AGROFORFSTFRIA POCA POR IA (ANTIDAD
QUE BRACHO FROSIONADO BARIAIOS0 FORESTAI ES, FRUTALES Y AGROFORFSTERIA POLA POR [A CANTIDAD
_ ZACATF VETIBER L




CUADRO N° 5§
EVAI UACION FISICA DEL PROYECTO CRIA EXPFRIMENTAL
DE CONCHAS EN BARRA DE SANTIAGO DEI AREA DFMOSTRATIVA
COMUNTDAD (ONDICION FISICA JORNADA 1OR DIA VOLUNTARIADO MERCADO PREC10S INCRESOS
DF SU (AlIDAD DI
vVIDA
BARRA DF INFRAHUMANAS VARIABLE SEGUN EXCFLENTE EN LAS VARIABLL SEGUN BAJOS 106 MUY BAJOS
SANIITAGO PRODUCTIVIDAD 10 CONCHERAS LA EPOCAO 5FGUN INTERMEDIARIOS
12 - 8 - 4 HORaS BAJA O SURE 1a SE APROPIAN DE
NFMANDA LAS GANANCIAS
Ogg dn §

A9




\' CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1 CONCLUSIONES

Al contestar el cumplimiento de los Objetivos Especificos,
estas respuestas se pueden considerar como conclusiones Se han

alcanzado los Objetivos Especificos (Opinidn de la Consultora)

OBJETIVOS ESPECIFICCS FRECUENCIA FRECUENCIA
ABSQLUTA RELATIVA
Estimulo de las comun:dades a 38 100 O
organizarse y participar

solidariamente

Les ayudan a Ppriorizar  sus 34 89 5
problemas y toman responsabilidades
para resolverlos

Darles experiencias en formular 19 50 0
propuestas y manejar los costos y
la 1mplementacidén de los PCC

Ensefiar a los tecnicos a trabajar 36 94 7
con las comunidades

Generar experiencias positivas 36 94 ©
compartidas con la comunidad v por
los Tecnicos

Incremento de la confianza entre 38 100 0
comunidades y tecnicos

Atacan en forma efectiva  puntual 19 500
problemas de conservacion del agua,
suelo, bosque v biodiversidad a
traves de pequefias 1nversiones en
infraestructura local

LOS PORCENTAJES SON HORIZONTALES
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2 RECOMENDACIONES

a CRITERIOS DE APROBACION

Debe cambiarse la forma de toma de desic16n que sean los/las
miembros(as) de las comunidades quienes decidan cual necesidad es
priocritaria pero con asesoria e 1nduccion de los tecnicos a veces
son tantas las carencias de las comunidades que optan por un
proyecto no relevante pero que contribuye a su  solaz ¥

esparcimiento

Los criteri10os deben ser analizados con los técnicos, pensando

en el enfoque del GREEN PROJECT, podrian ser

- Capacitacién Ambiental

- Formacion Profesional

- Ocupacion

- Ingreso

- Alimentacion y Nutricién
- Vivienda

- Servicios

- Medio Ambiente

Y la forma para que las comunidades deseen realizar su

Provecto debe ser a traves de
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Promocion

Induccion

EFECTOS DE LOS PCC SOBRE OTROS ASPECTOS DE PROYECTO A

TRAVES DE

Protecci16n del Area Demostrativa {(Difundir los PCC con

vallas folletines populares, carteles)

Que los PCC lleguen a toda la comunidad (Carteles y

Fotografias con protagonistas del lugar)

Que la comunidad fuera del Area Demostrativa lleve el

efecto multiplicador

Que la Letrinizacion cubra al 1007 de las familias del

Area Demostrativa

Que la construcci16n de Estufas Finlandia satisfaga al

100% de los Hogares del Area Demostrativa

Que con los Pozos 3 Bombas se abastezcan las familias 3

en verano se riegen las parcelas
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Que se aumente en forma significativa las obras de

conservacion de suelos, paralela a la Educacion

Ambiental

Que aumenten los cultivos de arboles frutales y
forestales, fomentando con charlas sus logros a largo

plazo

Dar Fducacion Ambiental para proteger suelo, agua aire
vegetacidn fauna 3y poblacion si1n discriminacion de

generos

MEJORAR EL SISTEMA DE SELECCION, FORMULACION, APROBACION

Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Capacitar en Investigacion Accion Participativa -—-I14P-

Capacitar en Dindmica de Grupos

Capacitar en Planificacion Participativa Estrategica

Capacitar en Formulacion Evaluacion v Seguimiento de

Provectos Participativos

Capacitar en QOrganizacion para el Desarcllo Sostenible
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IMPORTANCTA RFLATIVA QUE SE DEDICA A ESTE TIPO DE

PROYECTOS

Con los Resultados del Area Demostrativa

- Disefiar un modelo de Desarrollo Sostenible,
Sustentable y sostenido con equidad de

generos

- Formular la estrategia ¥y Politicas de
Desarrollo Sostenible, Sustentable v

Sostenido

SUGERENCIA PARA EL METODO COMUNITARIO PARTICIPATIVO

Los Elementos del Metodo Comunitario Participativo son

a) Opcién por el Desarrollo Sostenible, Sustentable 3

Sostenido con Equidad de Generos

b) Transferencia de conocimientos a los campesinos por medio
de la capacitacion para que ellosf{as) mismos{as) sean
los/las sujetos{as) de su desarrollo e 1nvestiguen su

propia realidad
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c) Que los Consultores ¥ Tecnicos aprendan de los

Campesinos{as)

I a manera de concebir el conocimiento puede ser un proceso de
lo sensible a lo racional o en ascenso de lo abstracto a lo

concreto

11 CAPACIDAD PROFESIONAL E INSTITUCIONAL DEL PERSONAL DEL AREA

DEMOSTRATIVA
TECNICO INSTITUCION CAPACIDAD
PROFESIONAL [ INSTITUCIONA
L
Lic Emilio Ledn R CONSORCIO EAC EXC
Ing Agr Julio Iraheta CONSORCIO EXC EXC
TS Alma Cecilia Jimenez CENDEPESCA BUENA REGUL AR
Lic Wilfredo Cafias CENDEPESCA EAC ENC
Tec Antonio Rebolorio CENTA MUY BUENA ExC
Ing Agr Edwin Ludgardo CENTA EXC EXC
Ing Agr Oscar Arteaga SALVANATURA EXC EXC
Tec Miguel Guzman SALVANATURA MUY BUENA MUY BUENA

El personal de las cuatro 1nstituciones no tiene objeciones
a la carga de trabajo Se les facilita debido a que residen en la
Barra de Santiago Las Instituciones distribuven las funciones v

tateas laborales en forma racional




111 CALIDAD DEFL TRABAJO

Se 1ntenta o« traves de la medicion del Impacto Suc:a! L -Ante
v Ex~Post conocer la Cilidad del Trubajo de ios Tecnicos, a traves
del disefioc ejecucion + seguimiento de los PCC por ejemplo en

letrinas aboneras

En el cuadro N0 2 se presentan 8§ PCC, los cuales han sido
gyjecutade en 8 comunidades de ellos 5 estan completos y en la
mavoria no le echan desecante (cal o ceniza), de los 8 PCC se
observa gque hay representatividad en cuanto a la relacion numero de
letrinas y nimero de familias, naturalmente falta buena proporcion
de Provectos asi se hizo con cada uno de los tipos de proyectos

(Ver1 cuadros)

1v EFECTOS DEL PROYECTO EN EL INTERES Y CONOCIMIENTO QUE TIENE LA
GENTE SOBRE LA CONSERVACION DE PROYECTOS DESARROLLADOS POR EL

GRUPO COMUNITARIO

En el cuadro de la primera tarea especifica de 4 columnas se
ofrecen las dos columnas de la derecha, alguna i1nformacion que
permite CAOnocer "El efecto del Provecto en el i1nteres v
conacimiento que tiene la gente sobre la conservacion de Provectos
desariollados en el grupo comunitario” De los 17 Provectos que en

dicho cuad.o se presentan solo 1 (5 973 de las comunidades trabaja
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a desgano en el canton El Sdacramento habria que analizar la
s1tuacion en pleno trdabajo, pdara detectar s1 la falla es

motivacional o porque las reaniones son en horas de trabajo de ins

participantes

Debe sefialarse que un proyecto que tiene lento desarrollo no
es significativo a nivel de! Area Demostrativa, lo significativo es

que el 94 1% trabajan activamente

v INTERFS DE LA GENTE EN PARTICIPAR EN OTROS PROYECTOS O

ACTIVIDADES SIMILARES

Tambien en el cuadro antes mencionado, se observa la gran
demanda por los mismos PCC asi1 como demandan nuevos provectos En
todas las comunidades hav liderazgo v participacion activa de

los/las miembros{as)

Algunas mujeres desean proyectos artesanales utilizando arena
v conchas otras tejidos, los hombres se entusiasman por proyvectos

de camarones de cultivos forestales y frutales

1Y



Vi GRADO DE PATERNALISMO GENERADO POR LA FORMA DE COMPARTIR LOS

COSTOS DL LOS PCC

Los 38 Proyectos reciben del GREEN PROJECT el financiamiento
via donacion v aun asti, no es féacil que los realicen La manera de
planificar es en la forma asistencialista del gobierno y de
organismos internacionales en décadas pasadas ademas la guerra
dejo a los/las salvadorenios{as) acostumbrados{as) a recibir todo
regalado por eso es necesari1o v muy constructivo financiar los PCC

via prestamo blando, ¥ que las devoluciones sirvan para otros PCC

De lo contrario, la bolsa del GREEN PROJECT se terminara por

agotar s1 esto fueia posible, o terminaran el Proyvecto por hastio

Es educativo dar el financiamiento via prestamo asi la
poblacion aprende a manejar los recursos financieros v a

devolverlos, solo asi lograremos hombres 3y mujeres responsables
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GREEN PROJECT
Convenio USAID No 519-0385

INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE PROYECTOS COMUNITARIOS
DE CONSERVACION

1- Nombre del Tecnico
2- Nombre y Tipos de Proyectos a su Cargo

3- Famihas Beneficiadas por Proyectos

4- Ubicacton por Proyecto
- Caseno
- Canton
- Municipro
5- Coord con otras Instituciones

Institucton Tipo de Relacion Logros/Obtenidos




MANUAL PARA CONSTRUIR LETRINAS ABONFRAS

REALIZACION DE LA IDEA

ta

Promocionar e 1nducir a la comunidad sobre las Ventajas

de las Letrinas Aboneras

Elegir Directiva responsbles del Proyecto de Letrinas

Aboneras

Estimar el costo total del Provecto

Gestionar e! financiamiento con GREEN PROJECT

Decidir y comprar materiales

Construccion de Camaras (Casetas)

Seleccionar el Area del Terreno libre de correntadas de

agua lluvia

Aplanar el terreno {1 Semana)

Nivelar y medir e! terreno en donde se construiran las

letrinas aboneras

m@““?



10

Colocar la 128 3 la 38 linea de blogues

to
|
<

NN
18

Colocar la fila de bloques

Preparacidén del Repello

11

- 3 Partes de arena cernida

- Parte de cemento

Construccion del Piso

13

14

Se hace después de haber hecho las paredes y el repello

Debe medir 5 cm de espesor y estar inclinado hacia la

compuerta de descarga

Debe hacerse 1 pequefia grada para retener cada una de las

compuertas

Colocacidén de Planchas

15

Despues de 5 o 6 dias se prepara otro poco de mezcla
1igual a la anterior s6lo que una parte de arena y 1

parte de cemento, asi gquedaran las camaras selladas

oy



Construccion de la Caseta

16

18

Se construye a partir de la plancha, as: se ahora madera,

se tiene mds seguridad de caseta y evita la humedad y mal

olor

Las paredes quedan bien protegidas

El techo puede ser de lamina

Colocaci16n de la taza

19

Antes de colocar el techo se coloca en la taza (a veces
las pre-fabrican) otras hacen una plancha con 2 agujeros

para sentarse

Colocada la taza o plancha se coloca el techo

Colocaci16n de la puerta

21

Se coloca la puerta con ayuda de un carpintero




Colocacion de recipientes

to
to

27

Se coloca un recipiente para el papel higienico o papel

de diario {Insistir no echarlo en la taza)

Otro recipiente con ceniza y/o cal

Ensefiar que después de cada defecaci16n se debe vertar

igual cantidad de ceniza y/o cal

Ensefiar que no deben hechar los orines sobre las materias

fecales

Ensefiar a remover las materias fecales cada 15 dias

Despues de cada 4 meses enseflar a preparar el abono

5
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FIGURA TOMADA DE LASF Una letrina para la famiha, CCM, Guatemala 1989



SafTINATURA

fund wion Fealopt de Bl Salvador

CONTRATO AID No 5190178

FRANCISCO SERRAND ET AL JULIO 1993

LEYENDA

:} A Cana de Azucar

E:J B Bosgue

m Bm Bosque Ralo y Matorrales

- F  Cafetales

[j M Matorral y Higrhas Naturates
. € Culuvos falta y mediana tecnolagial

m 8§  Culuvos de Subsistencia

D Pe  Pastos Cultvat os
‘:) Pn  Pastos Naturales

l:] Ps  Pastos y Vegetacidn Haloina

” G M jar

SIMBOLOGIA
- —— Limite de la Cuenca General
NEZ Ro
L Carmino
— Carreter)

ESCALA 1 100 000

Basado en mapas del Instituto Geogratico
Nac onal y datos de la Dire cion General de
Recursos Naturales ICENRENVAG)

FEPUBLICA DE EL SALVADOR

N




GREEN PROJECT
Conevenio USAID Ne 519-0385

INSTRUMENTO DE EVALUACION DE PROYECTOS COMUNITARIOS
DE CONSERVACION

1- Nombre del Proyecto
2- Faminas Beneficiadas

3- Ubicacion
- Caserio
- Canton
- Municipio
4- Area de Influencia
- Directa
- Indirecta
5- Costo Total del Proyecto
- Monto Solicitado

- Aporte de la Comumdad



6- Tecnico Responsable . Inst

7- Forma de llegar a la Comunidad

8- Forma de Seleccionar la Comunidad
8- GREEN PROJECT capacito previamente a las Instituciones con las que coodina
PCC?
9- Forma de coordinacion Inter-Institucional
10- Problemas detectados en las mter-relaciones
a- de hderazgo
b- de membresia y Asistencia
¢- de competencia
d- de solidaridad
e- de generos

f- otros

11- Problemas con las comumdades
a- de relacion
b- de confianza
c- de participacion

d- de genero

24



12- Tipos de proyectos por organismo

13- Logros del PCC

14- Fracasos/desfases y causas

13- Impacto y fundamentacion
- Socioeconomica
- Educativa

- Intrascendente

16- Se capacito a los/las benefiaciarios (as)

S1 . No

17- En que Areas

18- Hubo sensibilidad a la educacion ambiental



